



VILLE de RODEZ

Décision du Maire n° DEC2024/0064

Objet : Restructuration du stade Paul Lignon - Lot n° 1B
Marché en appel d'offres ouvert n° 21004-1B
Avenant n° 3

Le Maire de la Ville de Rodez,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité,

Vu la délibération N° DEL2020-089 du Conseil Municipal en date du samedi 11 juillet 2020 rectifiée par la délibération N° DEL2020-277 du Conseil Municipal du vendredi 18 décembre 2020 déléguant au Maire la charge de gérer, par voie de décisions, les affaires telles que précisées par les articles du Code Général des Collectivités Territoriales ci-dessus rappelés,

Vu le code de la commande publique,

Vu le budget de l'exercice en cours,

Vu la décision n° DEC2021/0072 en date du 28 juin 2021 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché n° 21004-1B avec la société Andrieu Construction pour un montant de 4 784 757,67 Euros H.T.,

Vu la décision n° DEC2022/0216 en date du 4 novembre 2022 autorisant Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché cité en objet pour des travaux supplémentaires pour un montant de 25 683,65 Euros H.T.,

Vu la décision n° DEC2023/0157 en date du 17 juillet 2023 autorisant Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché cité en objet pour des travaux supplémentaires pour un montant de 138 988,98 Euros H.T.,

Vu les devis présentés par le titulaire,

Vu les fiches techniques modificatives proposées par l'équipe de maîtrise d'œuvre attestant les devis présentés,

Considérant qu'il s'avère nécessaire, au vu de l'avancée des travaux, de prendre en compte ces prestations supplémentaires pour la bonne exécution du marché ; qu'il y a lieu dès lors d'établir un avenant prenant en compte ces modifications,

Décide

Article 1 : Objet

De signer un avenant n° 3 au marché n° 21004-1B prenant en compte les travaux supplémentaires susvisés pour une plus-value de 25 088,40 Euros H.T. (+3,97%). Les autres conditions d'exécution du marché restent inchangées. Cet avenant prend effet à compter de sa date de notification.

Article 2 : Durée et date d'effet

La présente décision prendra effet à sa date de publication.

Article 3 : Prévision budgétaire

Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget concerné au compte par nature dédié.

Article 4 : Condition d'exécution

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision. La présente décision sera transmise en Préfecture et publiée. Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Aveyron.

Article 5 : Recours

Conformément aux articles R421-1 et R421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision est susceptible de recours administratif auprès de Monsieur le Maire ou de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, directement par courrier ou par l'application informatique « Télérecours Citoyens » via le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication, notification et transmission en Préfecture.

Article 6 : Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal

Monsieur le Maire rendra compte de la présente décision à la prochaine séance du Conseil Municipal.

Fait à RODEZ, le 14 mars 2024

Le Maire certifie exécutoire la présente décision

Transmise en Préfecture le 14 mars 2024

Publiée le 14 mars 2024

Accusé de réception en préfecture

012-211202023-20240314-DEC20240064-AU

Reçu le 14/03/2024

Par Délégation du Conseil Municipal

Le Maire

Signé : Christian TEYSSEBRE

Acte dématérialisé