Commune de Rodez
Hotel de Ville - place Eugéne Raynaldy BP 3119 12031 Rodez cedex 9
Décision du Maire - DEC2024/0067

Décision du Maire n° DEC2024/0067

VILLE de RODEZ

Objet : Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues - Lot n°3 : Gros ceuvre - Démolition + Lot n° 12 :
Menuiseries intérieures - Marchés en procédure adaptée n°23014-03 + 23014-12
Avenants n® 2

Le Maire de la Ville de Rodez,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au
Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité,

Vu la délibération N° DEL2020-089 du Conseil Municipal en date du samedi 11 juillet 2020 rectifiée par la délibération
N°DEL2020-277 du Conseil Municipal du vendredi 18 décembre 2020 déléguant au Maire la charge de gérer, par voie
de décisions, les affaires telles que précisées par les articles du Code Général des Collectivités Territoriales ci-dessus

rappelés,
Vu le code de la commande publique,
Vu le budget de I’exercice en cours,

Vu les décisions du Maire n° DEC2023/0133 du 15 juin 2023 et n°DEC2023/0147 du 17 juillet 2023 relatives a la
conclusion d’un marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues a Rodez et plus
particulierement pour les lots n° 3 (Gros ceuvre - démolition) et n° 12 (Menuiseries intérieures) avec les sociétés
FERREIRA (12510 Druelle) et BRAS TURLAN (12330 Marcillac Vallon),

Vu les décisions du Maire n® DEC2023/0235 du 21 novembre 2023 et n°DEC2024/0039 du 9 février 2024 relatives a la
conclusion de premiers avenants aux marchés de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues a
Rodez (lots n° 3 - Gros ceuvre - démolition + lot n° 12 - Menuiseries intérieures) avec les sociétés FERREIRA (12510
Druelle) et BRAS TURLAN (12330 Marcillac Vallon),

Vu les devis proposés par les titulaires des marchés,
Vu les avis présentés par [’équipe de maitrise d’ceuvre,
Vu avis favorable de la commission des marchés du jeudi 14 mars 2024 pour les lots n° 3 et 12,

Considérant la nécessité de prévoir des travaux en plus-value ; qu’il y a lieu dés lors d’établir des avenants prenant en
compte ces modifications,
Décide

Article 1:  Objet
De signer plusieurs avenants aux marchés de travaux de requalification du groupe scolaire Flaugergues prenant en
compte la réalisation de travaux en plus-values dont le détail suit :

N° et Objet du lot Nom titulaire N° Avenant Montant de ’avenant en € HT
3 - Gros ceuvre - démolition (23014-03) FERREIRA 2 +75010,00 (+ 11,80 %)
12 - Menuiseries intérieures (23014-12) BRAS TURLAN 2 +770,83 (+ 9,34 %)

Ces avenants prennent effet a compter de leur notification. Les autres conditions d’exécution du marché restent
inchangées.

Article 2:  Durée et date d’effet
La présente décision prendra effet a sa date de publication.

Article 3:  Prévision budgétaire

Les crédits nécessaires au réglement de cette dépense seront prélevés sur le budget concerné au compte par nature
dédié.

Article 4 :  Condition d’exécution

Le Directeur Général des Services est chargé de U'exécution de la présente décision. La présente décision sera
transmise en Préfecture et publiée. Ampliation de la présente décision sera transmise a Monsieur le Préfet de
[’Aveyron.

Article 5:  Recours

Conformément aux articles R421-1 et R421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision est susceptible
de recours administratif aupres de Monsieur le Maire ou de recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Toulouse, directement par courrier ou par l'application informatique « Télérecours Citoyens » via le site internet
www.telerecours.fr dans un délai de deux mois a compter de sa publication, notification et transmission en
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Article 6 : Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
Monsieur le Maire rendra compte de la présente décision a la prochaine séance du Conseil Municipal.

Fait a RODEZ, le 19 mars 2024

Le Maire certifie exécutoire la présente décision Par Délégation du Conseil Municipal

Transmise en Préfecture le 19 mars 2024 Le Maire

Publiée le 19 mars 2024 Signé : Christian TEYSSEDRE
Acte dématérialisé
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